

Projektstand_Interkommunales Flächenkataster

Bearbeitungsschritt	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Erstellung Interkommunales Handlungskonzept	■					
Abfrage der technisch Voraussetzung			■	■		
Pilotprojekt Gewerbeflächenkataster				■		
Festlegung der Attribute für Wohnbau-, Gewerbe- u. Freiflächen					■	
Ausschreibung und Beauftragung eines Büros zur Umsetzung					■	
Abschließende Abstimmung über Attributliste					■	
Erstellung Datenbankmodell						■
Anwendungsentwicklung						■